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Settore 4 - Sviluppo del Territorio

Cesenatico 19 gennaio 2018

Spett.le Fincarducci s.r.l.
Piazzale dell’ Autostrada 36
47521 Cesena FC

e p.C. Regione EmiliazRomagna
Servizio Qualita Urbana e Politiche Abitative
Viale Aldo Moro n. 30 — 40127 BOLOGNA BO

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO Al SENSI DELLA
L.241/90 — ACCORDO DI PROGRAMMA DI CUI ALL'ART. 9 DELLA L.R. 19/98:
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI PROMOZIONE DI EDILIZIA
RESIDENZIALE SOCIALE E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DENOMINATA “EX
COLONIA PREALPI” DEL COMUNE DI CESENATICO (FC) - DECADENZA
SOGGETTO ATTUATORE PRIVATO.

Con la presente si informa che, ai sensi degli artt. 7 e segg. della Legge 241/90 e sm.i., S
avviail procedimento amministrativo per decretarela DECADENZA di Fincarducci sr.l. dal
ruolo di Soggetto Attuatore nell’ambito dell'’Accordo di Programma di cui all'Art. 9 della L.R.
19/98: readlizzazione del Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociae e di
riqualificazione urbana denominato “Ex colonia Prealpi” nel comune di Cesenatico (FC),
sottoscritto in data 04.07.2012.

L’ avvio del procedimento consegue al'inadempienza da parte di Fincarducci s.r.l. degli impegni
di cui al'art. 5 del suddetto Accordo che prevedeva, da parte del Soggetto Attuatore privato, la
realizzazione e la gestione di 32 alloggi di edilizia residenziale sociale e la redizzazione di
interventi urbanizzativi e di dotazioni territoriali. A conferma di quanto asserito si evidenziano le
principali vicende intercorse:

- premesso che il termine di fine lavori degli interventi fruenti di contributo statale, e fissato
dal’art. 3 dell’Accordo di Programma a 30.01.2016, la Conferenza di programma tra
Comune, Regione e Soggetto attuatore privato, in data 05.05.2015 prende atto che i lavori
hanno subito una interruzione; il rappresentante di Fincarducci s.r.l. conferma I’impegno
della societa alla realizzazione degli interventi ricompresi nel Programma;



- laConferenza di Programma nella successiva seduta del 31/08/2017 stabilisce di procedere
ala contestazione dell’inadempimento a carico del soggetto attuatore Fincarducci s.r.l.
secondo le modalita previste dall’ art. 12 dell’ Accordo di programma;

- in data 23.10.2017 € stata pertanto inoltrata al Soggetto attuatore Fincarducci s.r.l. formale
diffida ad adempiere agli impegni assunti a seguito della sottoscrizione in data 04.07.2012
dell’ accordo di programma, entro il termine massimo perentorio di giorni 15;

- decorso inutilmente tale termine, non essendo ad oggi stata posta in essere alcuna iniziativa
dalla Fincarducci s.r.l., la Conferenza di Programma nella seduta del 17.01.2018, stabilisce
di avviareil procedimento amministrativo per decretare |la decadenza di Fincarducci s.r.l. dal
ruolo di soggetto attuatore nell’ambito dell’accordo di programma sottoscritto in data
04.07.2012;

Cio premesso, ai sensi dell'art. 10 della L. 241/90, si assegnano dieci giorni dalla data di
notifica della presente comunicazione, entro i quali Fincarducci s.r.l. potra presentare memorie
scritte e documenti, al fine di fornire le proprie osservazioni.

Si comunica che I'ufficio competente in materia € il Settore - 4 “ Sviluppo del Territorio” di questo
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Dd provvedimento finale, che sara adottato non prima di 30 giorni dalla data odierna, sara
data comunicazione nel modi di legge, salvo I'applicazione dell’art. 12 dello stesso Accordo di
Programma.

Distinti saluti.
Il Responsabile del Servizio Qualita Urbana e Politiche Abitative

della Regione Emilia-Romagna, in qualita di Presidente della Conferenza di Programma
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[l Dirigente del Settore

In qualita di Responsabile del Programma






